資料１－２

支線交通（実証運行）の運行に向けた今後のスケジュール

番号	項目	平成３１年度							令和２年度		
		９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	４月	５月	６月
①	網計画・地域公共交通再編案の 地区説明会・意見交換会										
②	第２回地域公共交通会議 【地区説明会の意見・回答、今後のスケジュール報告、今後の方針の提示・承認】										
③	第３回地域公共交通会議 【今後の方針を基にした再編（修正）案の提示・承認】										
④	再編（修正）案について説明会（万葉ホール）										
⑤	乗換拠点整備**修正**設計業務及び警察協議										
⑥	乗換拠点整備工事契約及び施行										
⑧	支線交通バス停に係る関係者調整 （金剛自動車・地域等）										
⑨	第４回地域公共交通会議 【支線交通の料金設定案の提示・承認】										
⑩	補正予算計上 （支線交通運行委託）										
⑪	支線交通事業者選定・決定・運行計画作成										
⑫	第５回地域公共交通会議 【支線交通の運行計画（案）を提示・承認】										
⑬	太子町手数料徴収条例の改正										
⑭	警察・道路管理者協議（バス停等）										
⑮	大阪運輸支局との実証運行に向けた 相談・協議										
⑯	大阪運輸支局への実証運行に係る 手続き申請										
⑰	支線交通（実証運行）開始										
⑱	需要喚起を目的としたイベント（検討中）										
	備考										