資料４

平成３１年度実証運行に向けたスケジュール（案）

番号	項目	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月
①	地域公共交通会議 【実証運行に関する概要説明・承認】													
②	網計画・実証運行等の 地区説明会・意見交換会													
③	補正予算計上 （実証運行関係）													
④	地域公共交通会議 【実証運行の運行計画（案）を提示・概要承認】													
⑤	実証運行事業者選定・決定													
⑥	地域公共交通会議 【実証運行の運行計画（案）を提示・承認】													
⑥	警察・道路管理者協議													
⑦	大阪運輸支局との実証運行に向けた 相談・協議													
⑧	大阪運輸支局への実証運行に係る 手続き申請													
⑨	実証運行開始													
	備考		支援事業者決定											