
■今年度のスケジュール
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計画策定

幹線・フィーダー補助申請

利⽤者アンケート

交通網の⾒直し

利⽤促進策等

令和6年 令和7年

低床化⾞両導⼊
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意⾒整理
計画反映

意⾒収集

速報値

まとめ

申請準備

⾒直し検討

策定

導⼊試験
（当⾯は新規⾞両1台、既存⾞両1台で運⾏
残り新規⾞両1台は導⼊試験⽤・予備⽤）

周知期間

⾒直し後の運⾏開始

導⼊にあわせたイベント

周知や運⾏開始とあわせた利⽤促進

申請

計画の推進（PDCA）
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