

# 聖徳太子モニュメント像完成までの予定

	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
一般寄附					募集期間 (第1次)								
クラウドファンディング						募集期間 (2か月)							
広報													
コメント													
<p>&lt;備考&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>クラウドファンディングの最適な募集期間と終了日の決め方は? <a href="https://camp-fire.jp/guide/27">https://camp-fire.jp/guide/27</a></li> <li>返礼品は募集終了から発送までに約2カ月後のところから、感謝状などは数日後に発送しているところがある。(他の事業の活動記録参照)</li> <li>一般募集を始める(12月号町広報)</li> </ul>													

返礼品の決定

プロジェクト  
ページ  
作成・準備

年末年始

公開

振込申請

末日振込

銅像制作期間(半年)

完成!

12月広報

1月広報

イベントやSNS、各地に  
配布して大衆に周知

一般寄附は継続

※1月の広報に一般寄附・クラウドファンディングや返礼品の啓発

※期間は45日~60日を目安にしています。下記の備考参照

※振込申請を3月末日にすると振込が翌々月の5月になります。

※銅像作製は6ヶ月を見込んでおく。