

聖徳太子没後1400年事業 令和2年度行程(案)

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
実行委員会	★第6回会議 ◎第6回会議における議題 ・モニュメント ...イラスト提示、スケジュール確認 ・カルタ...取りまとめ報告 ・歴史講座...内容提示 ・令和3年度事業(ウォーク、シンポ) ...時期・内容の検討		★第7回会議 ◎第7回会議における議題 ・モニュメント ...最終確認、意匠決定 ・カルタ...進捗報告、カルタ大会(案)提示 ・歴史講座...経過報告 ・令和3年度事業(ウォーク、シンポ) ...時期・内容の決定			★第8回会議 ◎第8回会議における議題 ・モニュメント クラウド開始に向けた調整 ・カルタ...大会開催の準備		★第9回会議 ◎クラウド達成の場合 ・工事着手 ◎クラウド未達成の場合 ・継続方針の検討		
町	モニュメント	・イラスト作成	・内容検討	・内容決定	・寄付、クラウドファンディング調整	・クラウドファンディング				
	カルタ	・意見集約	・取りまとめ	・読上文決定	・イラスト作成	・カルタ製作・完成	・カルタ大会準備	・カルタ大会開催		
	歴史講座	・講師依頼・日程調整			・連続歴史講座(全5回)					
	令和3年度事業	・内容検討		・内容決定						
	広報	◎7月広報	◎8月広報	◎9月広報	◎10月広報 ・読み上げ文紹介 ・歴史講座募集	◎11月広報 ・寄付、クラウドファンディング周知	◎12月広報	◎1月広報 ・かるた大会告知 ・クラウドファンディング開始	◎2月広報 ・クラウド状況報告	◎3月広報
		・関連市町村紹介	・関連市町村紹介	・関連市町村紹介						