

策定スケジュール

年度	庁内での検討	審議会	住民	議会等	
平成 26 年度	4月				
	5月				
	6月				
	7月		審議会委員の 募集	議会委員推薦	
	8月				
	9月		●9月審議会		
	10月				
	11月		●12月審議会	アンケート	
	12月		基本構想・基本計画	ワークショップ	
	1月		(諮問)		
	2月		●3月審議会		3月議会
	3月				条例改正提出
平成 27 年度	4月				
	5月				
	6月		●5月審議会		
	7月		基本構想(答申)		
	8月		●8月審議会	パブリックコメント	9月議会
	9月				基本構想議決
	10月				
	11月				
	12月		基本計画(答申)		
	1月		●2月審議会		
	2月				基本計画説明
	3月				

町の現状・課題・将来像・施策の方針、計画素案等について検討

策定委員会・策定部会・作業部会

