

今後のスケジュール

令和 7 年 8～9 月	・ 自家用有償旅客運送者登録証変更の手続き→申請 ・ 改善に向けた準備（乗り継ぎ券発行準備、商業施設前バス停「梅川西(カインズ前)」設置に向けた工事、バスルート追加・ダイヤ改正に向けた方向幕・音声等の変更準備） ・ 住民周知
令和 7 年 10 月	・ 改善内容の実施（乗り継ぎ券の発行、商業施設前バス停の新設、太子町役場バス停の乗降場所統一、総合福祉センター役場線の聖和台経由ルート追加、回送の活用、ダイヤ調整）
令和 7 年 11 月頃	・ 利用実態調査の実施
令和 7 年 11 月～ 令和 8 年 1 月頃	・ 第 3～4 回太子町地域交通交通会議（地域間幹線系統及びフィーダー系統補助にかかる予算措置、利用実態調査結果、地域公共交通確保維持改善事業の事業評価、その他）
令和 8 年 2 月～3 月	・ IC カード車載機の導入 ・ 太子町役場前バス停（公民館跡地側）のバス停運用